

Eredeti szerződés száma: ESZ-2012/004741/001
1 sz. szerződésmódosítás száma: ESZ-2013/002715/001
2. sz. szerződésmódosítás száma: ESZ-2013/003776/001
Jelen szerződésmódosítás száma: ESZ-2013/006038/001

„Hajdúsámson Város Önkormányzat Belvív, Kerékpárút és Községi Közlekedés projektjei vonatkozásában kivitelezési feladatok ellátása vállalozási szerződés keretében”

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. MÓDOSÍTÁSA

I. rész

amely létrejött egyrészről a

Név: **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Cím: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Képviseli: Hamza Gábor polgármester
Adószám: 15728544-2-09
Bankszámlaszáma: 60600101-11079477
mint **Megrendelő** – továbbiakban: **Önkormányzat**

és

Név: **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**
Cím: 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.
Képviseli: Kovács Attila fejlesztési és felújítási igazgató, Szőke József műszaki vezérigazgató-helyettes
Adószám: 14605749-2-44
Bankszámlaszáma: 10032000-00286693-00000024

mint Megrendelő – továbbiakban: **Magyar Közút,**

Önkormányzat és Magyar Közút együttesen a továbbiakban: **Megrendelő,**

másrészről: **Közmű Generál Kft.**

címe: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.
telefon: 06-42-461-363
fax: 06-42-461-363
cégjegyzékszám: 15-09-069005
adószáma: 13223490-2-15.
bankszámla száma: 10700048-24287306-51100005

Képviseli: **Béres Zsolt ügyvezető**

- a továbbiakban, mint **Vállalkozó** - (együttes említésük esetén: a Felek) között a következő feltételekkel:

- a továbbiakban, mint **Vállalkozó** - (együttes említésük esetén: a Felek)

között a 2012. november 20-án a „Hajdúsámson Város Önkormányzat Belvív, Kerékpárút és Községi Közlekedés projektjei vonatkozásában kivitelezési feladatok ellátása” tárgyban kelt



és 2013. július 15-én és 2013. augusztus 16-án módosított szerződés vonatkozásában a következő feltételekkel:

Előzmények:

Kivitelező 2013. augusztus 30-án a munkavégzés akadályoztatása és kiegészítő építési beruházások szükségessége vonatkozásában megkereséssel fordult Megrendelő felé, melyet Megrendelő a vizsgálatokat követően jogosnak tartott és megtette a szükséges lépéseket a kiegészítő építési beruházások megterveztetése és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése érdekében. Jelen szerződés mellékletét képezi a kivitelező által javasolt kiegészítő feladatok leírása. (1.sz. melléklet)

Mindezeket követően Megrendelő „Hajdúsámson Város Önkormányzat Belvív, Kerékpárút és Községi Közlekedés projektjei vonatkozásában kivitelezési feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák ellátása, teljeskörű megvalósítása” címmel közbeszerzési eljárást indított 2013. szeptember 12-én, melynek eredményeként az írásbeli összegzést 2013. szeptember 24-én hirdette ki. A kivitelezésre vonatkozóan a teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap. Ajánlatkérő a szerződés hatálybaléptető feltételeként kötötte ki, hogy a kiegészítő munkákhoz szükséges többlettámogatásról való pozitív döntés kézhezvételét, melyről azonban a írásbeli összegzés megküldését követő 60 napon belül nem érkezett tájékoztatás. A vállalkozási szerződés megkötésére így a Kbt. 124. § (9) bekezdése alapján azonban nem került sor (2.sz. melléklet), mivel a kivitelezés munkák elkezdése ezen időszakban már irreális vállalat lett volna, tekintettel a téli időjárásra, valamint a munkavégzési tilalomra (2013. november 15-től – 2014. március 15-ig)

Mindezek következtében az akadályközléstől a kiegészítő építési beruházások kivitelezésének teljesítési határidejéig tartó időtartammal, valamint a téli munkavégzési tilalomra tekintettel, a jelen szerződés szerinti feladatok határideje meghosszabbításra kerül, de tekintettel arra, hogy Kedvezményezett Támogatási Szerződésének meghosszabbítása folyamatban van, így jelen kivitelezési munkák, csak a Támogatási Szerződés véghatáridejéig, azaz 2013. december hó 31-ig kerül meghosszabbításra.

Továbbá tekintettel a kivitelezés előrehaladottságára Megrendelő Önkormányzat további részszámla kibocsátását biztosítja Vállalkozó részére.

Fenti körülményt felek a Kbt. szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, mivel a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A szerződésmódosítás indoka megfelel annak a feltételnek, hogy a felek a körülményt előre nem láthatták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be.

Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Mindezek alapján felek kölcsönös akarat elhatározásból az alábbi feltételekben állapodnak meg:



1.

A szerződés 4. pontja az alábbiakban módosul:

A szerződés teljesítése

A közbeszerzés 1. részére kötendő szerződés tekintetében a műszaki átadás-átvételt legkésőbb **2013. december hó 16.** napig meg kell kezdeni. Az átadás-átvételt legkésőbb **2013. december hó 31. napján** be kell fejezni, ez a szerződés teljesítési határideje.

1.

A szerződés 3.5 pontjának IV. pontja az alábbiakban

módosul:

iv. Részszámla kiállítása az 1. rész esetében

	Vállalkozási díj projektenkénti bontásban (nettó HUF)				
	Kerékpárút		Belvív	KKK I. közbeszerzési rész	
	Önkormányzati rész	Magyar Közút Nzrt. része	Önkormányzati rész	Önkormányzati rész	Magyar Közút Nzrt. része
5 %	8.738.256 Ft	1.975.708 Ft	11.895.958 Ft	1.664.863 Ft	1.374.607 Ft
50 %	78.644.305 Ft	17.781.372 Ft	107.063.623 Ft	14.983.767 Ft	12.371.472 Ft
75 %	43.691.281 Ft	9.878.540 Ft	59.479.791 Ft	8.324.315 Ft	6.873.040 Ft
95 %	34.953.025 Ft	---	47.583.833 Ft	6.659.452 Ft	---
100% (végszámla)	8.738.256 Ft	9.878.540 Ft	11.895.958 Ft	1.664.863 Ft	6.873.040 Ft
Összesen	174.765.122 Ft	39.514.160 Ft	237.919.163 Ft	33.297.260 Ft	27.492.159 Ft

2. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés 8 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Hajdúsámson, 2013. november hó 27. nap

Megrendelő



Hamza Gábor
polgármester

Hajdúsámson Város
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2013.11.27.

Megrendelő

Kovács Attila
fejlesztési és felújítási
igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

P.H.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13
96.

Aláírás dátuma:

2013.12.18.

Kivitelező

Bérés Zsolt
ügyvezető

Közmű Generál Kft.

Aláírás dátuma:

2013.11.27.

Ellenjegyezte:

aláírás

Kelt: Hajdúsámson, 2013. november hó 27. nap

Pénzügyileg ellenjegyezte:

aláírás

Kelt: Hajdúsámson, 2013. november hó 27. nap

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kiegészítő feladatok leírása
2. sz. melléklet: Közbeszerzési Bizottság döntés a szerződéstől elállástól