

„Hajdúsámson Város Önkormányzat számára bölcsőde építés
vállalkozási szerződés keretében”

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Név: **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Cím: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Képviseli: Hamza Gábor polgármester
Adószám: 15728544-2-09
mint **Megrendelő** – továbbiakban: **Önkormányzat**
- a továbbiakban, mint **Megrendelő** -

másrészről:

Név: **Cívis Bau Meister Kft.**

Címe: 4033 Debrecen, Simonyi út 23.
Képviseli: Spitzmüller Zsolt, ügyvezető
Telefon: 06/70-708-8012
Cégjegyzékszám: 09-09-011053
Adószáma: 13366757-2-09
Bankszámla száma: 53200125-11087261

- a továbbiakban, mint **Vállalkozó** - (együttes említésük esetén: a Felek)

között a 2013. április 12-én a „**ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014** azonosítószámú,
„**Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban**” tárgyban kelt, és 2013. november 15-
én módosított szerződés vonatkozásában a következő feltételekkel:

Előzmények:

Kivitelező 2013. december 10-én kiegészítő építési beruházások szükségessége vonatkozásában megkereséssel fordult Megrendelő felé, melyet Megrendelő a vizsgálatokat követően jogosnak tartott és megtette a szükséges lépéseket a kiegészítő építési beruházások és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése érdekében. Jelen szerződés mellékletét képezi a műszaki ellenőr nyilatkozata. (1.sz. melléklet)

Mindezek következtében, valamint a téli időjárásra tekintettel a kiegészítő építési beruházások kivitelezésének teljesítési határidejéig, a jelen szerződés szerinti feladatok határideje meghosszabbításra kerül.

Fenti körülményt felek a Kbt. szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, mivel a szerződésmódosítás nem



határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A szerződésmódosítás indoka megfelel annak a feltételnek, hogy a felek a körülményt előre nem láthatták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be.

Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Mindezek alapján felek kölcsönös akarat elhatározásból az alábbi feltételekben állapodnak meg:

1. A szerződés 4.1. pontja az alábbiakban módosul:

4.1. A szerződés tekintetében a **műszaki átadás-átvételt legkésőbb 2014. április 12-én meg kell kezdeni. Az átadás-átvételt legkésőbb 2014. április 27-én be kell fejezni, ez a szerződés teljesítési határideje.**

2. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés 5 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Hajdúsámson, 2014. január 27.


.....
Vállalkozó
Cívis Bau Meister Kft.
Spitzmüller Zsolt ügyvezető


.....
Megrendelő
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Hamza Gábor Polgármester

A szerződést ellenjegyzem:
Hajdúsámson, 2014. január 27.


.....
Bábolyné Szűcs Mariann
jegyző

A szerződést ellenjegyzem:


.....
Dr. Lada Beáta

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:
Hajdúsámson, 2014. január 27.


.....
Dobosné Csátori Andrea
pénzügyi-gazdasági irodavezető

ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 azonosítószámú, „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” c. projekt keretében Bölcsőde építése (4251 Hajdúsámson, Szatmári u. 16.)

NYILATKOZAT


(határidő módosításra vonatkozó kérelemhez)

A 2012-2013 évi rendkívül csapadékos téli, illetve tavaszi időjárás miatt igen magas volt a talajvíz az építési területen. A kivitelező jelezte, hogy a talajvízszint süllyesztés következtében az ingatlan jobboldali és hátsó kerítése és annak támfala olyan mértékben megsüllyedt és ezáltal megrongálódott, hogy feltétlenül szükséges annak felújítása.

A jelenlegi élet- és balesetveszélyes megsüllyedt kerítés és támfal helyreállítása nélkül nem történhet meg a bölcsőde kivitelezési munkálatainak műszaki átadása. Az előírásoknak, követelményeknek megfelelő kerítés és a szintkülönbségek miatti támfal a rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen.

Fentiek alapján a befejezési határidő hosszabbítási kérelem indokolt.

Hajdúsámson, 2014. január 10.



megrendelő képviselője



műszaki ellenőr