

**„Hajdúsámson Város Önkormányzat számára bölcsőde építés
vállalkozási szerződés keretében”**

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Név: **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Cím: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Képviseli: Hamza Gábor polgármester
Adószám: 15728544-2-09
mint **Megrendelő** – továbbiakban: **Önkormányzat**
- a továbbiakban, mint **Megrendelő** -

másrészről:

Név: **Cívis Bau Meister Kft.**

Címe: 4033 Debrecen, Simonyi út 23.
Képviseli: Spitzmüller Zsolt, ügyvezető

Telefon: 06/70-708-8012
Cégjegyzékszám: 09-09-011053
Adószáma: 13366757-2-09
Bankszámla száma: 53200125-11087261

- a továbbiakban, mint **Vállalkozó** - (együttes említésük esetén: a Felek)

között a 2013. április 12-én a „**ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 azonosítószámú, „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”** tárgyban kelt, és 2013. november 15-én és 2014. január 13-án módosított szerződés vonatkozásában a következő feltételekkel:

Előzmények:

A kiegészítő munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2014. április 07-én megindításra került, a kiegészítő munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2014. május 27. Mindezekre tekintettel Megrendelő ezen időpontig meghosszabbítja a szerződés teljesítési határidejét, tekintettel arra, hogy a kiegészítő munkák kivitelezése nélkül a műszaki-átadás átvétel nem kezdhető meg. (1.sz. melléklet)

Fenti körülményt felek a Kbt. szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, mivel a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A szerződésmódosítás indoka megfelel annak a feltételnek, hogy a felek a körülményt előre nem láthatták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be.



Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Mindezek alapján felek kölcsönös akarat elhatározásból az alábbi feltételekben állapodnak meg:

1. A szerződés 4.1. pontja az alábbiakban módosul:


4.1. A szerződés tekintetében a **műszaki átadás-átvételt legkésőbb 2014. május 12-én meg kell kezdeni. Az átadás-átvételt legkésőbb 2014. május 27-én be kell fejezni, ez a szerződés teljesítési határideje.**

2. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés 5 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Hajdúsámson, 2014. április 11.


.....
Vállalkozó **Cívus Bau Meister Kft.**
4028 Debrecen, Simonyi út 23.
Cégjegyzékszám: 09-01-011053
Adószám: 13203757-2-09
Bankszámlasz.: 33200125-11037261
Spitzmüller Zsolt ügyvezető



.....
Megrendelő
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Hamza Gábor Polgármester



A szerződést ellenjegyzem:
Hajdúsámson, 2014. április 11.


.....
Bagolyiné Szűcs Mariann
jegyző

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:
Hajdúsámson, 2014. április 11.


.....
Varga Sándorné
pénzügyi-gazdasági irodavezető

A szerződést ellenjegyzem:


.....
Dr. Köstner Dr. Sütő Gyöngyi

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Nyilatkozat kiegészítő munkákra vonatkozóan

ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 azonosítószerű, „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” c. projekt keretében Bölcsőde építése (4251 Hajdúsámson, Szatmári u. 16.)


NYILATKOZAT

kivitelezési határidő módosításhoz


A meglévő kerítés és támfal az idők folyamán megsüllyedt, jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes, ezért ennek helyreállítása nélkül nem történhet meg a bölcsőde kivitelezési munkálatainak műszaki átadása. Az előírásoknak, követelményeknek megfelelő kerítés és a szintkülönbségek miatti támfal helyreállítása a bölcsőde rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen.

A kerítés és támfal felújításának közbeszerzése jelenleg folyamatban van, melynek fedezetét a Megrendelő a Támogató Szervezettől kért tartalékkeretből tudja csak biztosítani. A Támogató Szervezet felé benyújtott kérelem elbírálása jelenleg folyamatban van.

Hajdúsámson, 2014. április 7.



megrendelő képviselője



műszaki ellenőr