

**„Hajdúsámson Város Önkormányzat számára bölcsőde építés
vállalkozási szerződés keretében”**

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Név: **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Cím: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Képviseli: Hamza Gábor polgármester
Adószám: 15728544-2-09
mint **Megrendelő** – továbbiakban: **Önkormányzat**
- a továbbiakban, mint **Megrendelő** -

másrészről:

Név: **Cívis Bau Meister Kft.**

Címe: 4033 Debrecen, Simonyi út 23.
Képviseli: Spitzmüller Zsolt, ügyvezető
Telefon: 06/70-708-8012
Cégjegyzékszám: 09-09-011053
Adószáma: 13366757-2-09
Bankszámla száma: 53200125-11087261

- a továbbiakban, mint **Vállalkozó** - (együttes említésük esetén: a Felek)

között a 2013. április 12-én a „**ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 azonosítószámú, „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”** tárgyban kelt, és 2013. november 15-én, 2014. január 13-án és 2014. április 11-én módosított szerződés vonatkozásában a következő feltételekkel:

Előzmények:

A kiegészítő munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2014. április 07-én megindításra került. A kiegészítő munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (3) – (4) bek. szerint került lefolytatásra, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a támogatási igény elfogadásra kerüljön a megigényelt összegben. Tekintettel, arra, hogy megrendelő mindeddig nem kapott erre vonatkozó értesítést és így a kiegészítő építési beruházásokra vonatkozó vállalkozási szerződés még nem lépett hatályba, így jelen szerződés vonatkozásában a teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges, mivel a kiegészítő munkák kivitelezése nélkül a műszaki-átadás átvétel nem kezdhető meg.

Továbbá fentiekre tekintettel, mivel egyes munkanemek elvégzése lehetséges, így Megrendelő egy további részszámlát biztosít Kivitelező részére a 95 %-os készültséget követően, a benyújtott pénzügyi ütemtervnek megfelelően. (1. sz. melléklet)

Fenti körülményt felek a Kbt. szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, mivel a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A szerződésmódosítás indoka megfelel annak a feltételnek, hogy a felek a körülményt előre nem láthatták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be.

Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Mindezek alapján felek kölcsönös akarat elhatározásból az alábbi feltételekben állapodnak meg:

1. A szerződés 3.5. pontjának ii) pontja az alábbiakban módosul:

	Elvégzett feladatok	Számla összege (Ft + ÁFA)
1. Előlegszámla	-	10. 560.000 Ft + ÁFA
2. Első részszámla	Munka 25 %-ának elvégzése, azaz a következő tételek: Zsaluzás és állványozás, Irtás, föld- és sziklamunka, Síkalapozás, Helyszíni beton és vasbeton munkák, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, Falazás és egyéb kőműves munkák, Égéstermék elvezető berendezések, Lakatosszerkezetek elhelyezése, Szigetelés, Közmű csatornaépítés, Gépészeti szerelés, Villanszerelés	26.400.000 Ft – előlegszámla 50 %-a, 5.280.000 Ft= 21. 120. 000 Ft + ÁFA
3. Második részszámla	Munka 50 %-ának elvégzése, azaz a következő tételek: Helyszíni beton és vasbeton munkák, Falazás és egyéb kőműves munkák, Égéstermék elvezető berendezések, Szárazépítés, Bádogozás, Lakatosszerkezetek elhelyezése, Szigetelés, Gépészeti szerelés, Villanszerelés	26.400.000 Ft – előlegszámla 50 %-a, 5.280.000 Ft= 21. 120. 000 Ft + ÁFA
4. Harmadik részszámla	Munka 70 %-ának elvégzése, azaz a következő tételek: Vakolás és rabilolás, Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, Asztalosszerkezetek elhelyezése, Lakatosszerkezetek elhelyezése, Szigetelés	21.120. 000 Ft + ÁFA

5. Negyedik részszámla	Munka 95 %-ának elvégzése, azaz a gépészeti és elektromos szerelvényezések kivételével az összes többi munkarész 100%-os teljesítése.	25.344.000 Ft + ÁFA
6. Végyszámla	A szerződés teljesítésének a Megrendelő által történt elfogadása, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás kiadása után	6.336.000 Ft + ÁFA

2. A szerződés 4.1. pontja az alábbiakban módosul:

4.1. A szerződés tekintetében a műszaki átadás-átvételt legkésőbb a teljesítési határidőt megelőző 15 nappal meg kell kezdeni. Az átadás-átvételt legkésőbb a kiegészítő munkákra vonatkozó szerződés hatálybalépését követő 45. napon be kell fejezni, ez a szerződés teljesítési határideje.


3. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés 5 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Hajdúsámson, 2014. május 23.


CIVIS BAU MEISTER KFT.
 4028 Debrecen, Simonyi út 23.
 Cégjegyzékszám: 09-09-011053
 Adószám: 13366757-2-09
 Vállalkozó 53200125-11087261

Cívis Bau Meister Kft.
Spitzmüller Zsolt ügyvezető




Megrendelő
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Hamza Gábor Polgármester

A szerződést ellenjegyzem:
 Hajdúsámson, 2014. május 23.




Bagolyne Szucs Mariann
jegyző

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:
 Hajdúsámson, 2014. május 23.



Varga Sandorné
pénzügyi-gazdasági irodavezető

A szerződést ellenjegyzem:



Dr. Köstner Dr. Sütő Gyöngyi
 Adószám: 14675580-2-09