

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2012. 11. 21.	Munkaterület átadás - átvetel napló mellékletben jegyzőkönyv szerint. <i>Alfa</i>
2012. 11. 21.	KIVITELEZŐI BEJEGYZÉS: Tájékoztatom T. Magyar-délt, hogy a Magyar Könyvtár Nonprofit Zrt. és az Ezerévi Hozzájárulásra alapítványi közület döntő munkavégzés november 15. - március 15. között nem végezhető. Mivel a beutazási döntő közület dönt, ezért a kivitelezés követendő napló bejegyzésig szünetel. <i>Alfa</i>
2013. 03. 04.	KIVITELEZŐI BEJEGYZÉS: Tájékoztatom T. Magyar-délt, hogy Hajdúszoboson Önkormányzat képviselőivel Sándor Lászlóval helyszíni bejárást tartottunk, melyen Önkormányzati feladatokban lévő ideiglenes anyagterületre alkalmas területet jelöltünk ki. Ezen depó helyére a beutazáshoz szükséges anyagot leszállítást 2013. 03. 05. - től megkezdjük. <i>Alfa</i>
2013. 03. 07.	Munkaterület átadás - átvetel napló melléklet i jegyzőkönyv szerint. <i>Alfa</i>
2013. 03. 10.	KIVITELEZŐI BEJEGYZÉS: Tájékoztatom T. Magyar-délt, hogy a kivitelezéshez alkalmatlan, zord téli időjárás körülmények miatt a beutazási munkavégzés követendő napló bejegyzésig szünetel. Az anyagot leszállításra, depózásra továbbra is folyamatos. <i>Alfa</i>
2013. 03. 18. HÉTFŐ	IDŐJÁRÁS: Denitli hideg idő -2 ; 2 ; 0 °C LETSZAM: 1 fő munkás, 2 fő gépjármű, 4 fő fizikai GÉP: 2 db kotrómozdó, 1 db trailer MUNKAVÉGZÉS: Felvétel a munkaterületre, gépésztől. Dolgozó munkavégzési lehetősége. Telephely élelmezés, beutazása. Leszállított anyagot depóterületre. <i>Alfa</i>
2013. 03. 19. KEDD	IDŐJÁRÁS: Denitli hideg idő -3 ; +2 ; 0 °C LETSZAM: 1 fő munkás, 2 fő gépjármű, 4 fő fizikai GÉP: 2 db kotrómozdó, 1 db gép. MUNKAVÉGZÉS: III-OS-12-1 csoportos élelmezés, megkezdési adatok ellenőrzése. Megkezdési vizelés

Hajdúszoboson Utas Önkormányzat, Belviz Sorszám: E1126302
 Az építmény megnevezése: Kertkaput és közoségi közlekedés projektjei
 címe: Hajdúszoboson belterület

ÉPÍTÉSI NAPLÓ






Kötet száma: I A napló oldalszáma: 02

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013. 03. 19.	zető dísz burkolat bontása, tömellel elszállítva helyi depóba. 1R jelű szeme, földétermelés, szeme építése e.gy. elemekből. <u>fff</u>
2013. 03. 20. SZERDA	IDŐJÁRÁS: Bontás idő -2; +2; +1 °C LETSZÁM: 1 fő művező, 3 fő gépvezető, 4 fő fizikai GÉP: 2 db kotróvevő, 1 db tpe. MUNKALEJÁRÁS: III-CS-12-1 csatorna 1R-2R szűk között földétermelés NA 300 ÜPE cső fektetés, vízzel töltés, tömönítés. <u>fff</u>
2013. 03. 21. CSÜTÖRTÖK	IDŐJÁRÁS: Bontás idő, havazás -1; +3; 0 °C LETSZÁM: 1 fő művező, 3 fő gépvezető, 4 fő fizikai GÉP: 2 db kotróvevő, 1 db tpe. MUNKALEJÁRÁS: III-CS-12-1 csatorna 2R-3R szűk között meglévő dísz burkolat bontása, tömellel helyi depóba szállítása. 1R-3R szűk között földétermelés NA 300 ÜPE cső fektetés, 2R szeme építése e.gy. elemekből, vízzel töltés, tömönítés. <u>fff</u>
2013. 03. 22.	KIVITELEZŐI BEJEGYZÉS: A mai napon a köznevelési időjándék (havazás, viharos szél) a szünetelés miatt. Tájékoztatom továbbá T. Kertvédelőt, hogy a Magyar Kert Nonprofit Zrt. a téli üzemeltetést 2013. 03. 31.-ig meghosszabbította ezért a szünetet érintő munkák megkezdését nem engedélyezi. <u>fff</u>
2013. 03. 23-24.	Munka szüneti és heti pihenőnap.
2013. 03. 25. HÉTFŐ	IDŐJÁRÁS: Bontás idő -3; +1; 0 °C LETSZÁM: 1 fő művező, 3 fő gépvezető, 4 fő fizikai GÉP: 2 db kotróvevő, 1 db tpe. MUNKALEJÁRÁS: III-CS-12-1 csatorna 2R-3R szűk között meglévő dísz burkolat bontása, elszállítva helyi depóba. Földétermelés NA 300 ÜPE cső fektetés, vízzel töltés, tömönítés. <u>fff</u>
2013. 03. 26. KEDD	IDŐJÁRÁS: Bontás szél -3; 0; -1 °C LETSZÁM: 1 fő művező, 4 fő gépvezető, 4 fő fizikai GÉP: 2 db kotróvevő, 2 db tpe.

címe: Hofdúcsanoni belterület

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: T A napló oldalszáma: 03

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013. 03. 26.	<p><u>Műszaki ellenőrzés bejegyzése</u> A mai napon a munkaterületet bejárta a a munka végzés rendjéről, szabályokról, a helyszínen megközelített biztonságos hely. </p>
	<p>MUNKAVÉGZÉS: III-CS-12-1 csatorna 2R-3R szakasz között föld és termelési KA 300 űPE cső fektetés, vízre- töltés, tömönítés. 3R-4R szakasz között meglévő burkolt duó bordára, tömönítés elszállításra helyi depóba. </p>
2013. 03. 27. SZERDA	<p>IDŐJÁRÁS: Csepdes, szélcs. idő -1; +2; 0°C LETSZA: 1 fő művező, 4 fő gépvezető, 1 fő fizikai GÉP: 2 db kotrógépjármű, 2 db traktor.</p>
	<p>MUNKAVÉGZÉS: III-CS-12-1 csatorna 1R-3R szakasz között vízszinttel töltés terepszintig bordára homárról, tömönítés. </p>
2013. 03. 28. CSÜTTÖRTŐK	<p>IDŐJÁRÁS: Bővült idő -1; +2; 0°C LETSZA: 1 fő művező, 3 fő gépvezető, 8 fő fizikai GÉP: 2 db kotrógépjármű, 1 db traktor.</p>
	<p>MUNKAVÉGZÉS: III-CS-12-1 csatorna 3R-4R szakasz között föld és termelési KA 300 űPE cső fektetés, 3R szakasz építése e.g.g. elemekből, vízre-töltés, tömön- ítés. 4R-5R szakasz között meglévő burkolt duó bordára, tömönítés elszállításra helyi depóba. </p>
2013. 03. 29. PÉNTEK	<p>IDŐJÁRÁS: Változó, csepdes, idő -1; +2; +1°C LETSZA: 1 fő művező, 3 fő gépvezető, 8 fő fizikai GÉP: 2 db kotrógépjármű, 1 db traktor.</p>
	<p>MUNKAVÉGZÉS: III-CS-12-1 csatorna 3R-4R szakasz között föld és termelési KA 300 űPE cső fektetés, vízre- töltés, tömönítés. Esőzés miatt a szünetelés 12⁰⁰-tól szünetelt. </p>
2013. 03. 30.	Munkaszüneti nap
2013. 03. 31.	Ünnepnap
2013. 04. 01.	Ünnepnap.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I A napló oldalszáma: 04.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013. 04. 02. KEDD	<p>IDŐJÁRÁS: Bontó idő -1; +5; +3 °C</p> <p>LETTEL: 2 fő munkás, 3 fő gépezet, 14 fő fizető</p> <p>GÉP: 2 db kotró, 1 db tég.</p> <p>KIVITELEZÉSI BEFEJEZÉS: Kérem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki ellenőrt, hogy a 471-es kőút 9+553 - 10+650; 11+400 - 12+100; 12+450 - 13+150 km szakaszán között a készített ideiglenes forgalom korlátozás szerinti után csatorna építéshez a munkásszabást engedélyezni kérem.</p>
2013. 04. 02.	<p>A 471 A. FŐÚT 9+553 - 10+650; 11+400 - 12+100; 12+450 - 13+150 km a kőútán</p> <p>RELEVENS KÖZ ÉPÍTÉSÉNEK A CSATORNA ÉPÍTÉSÉNEK MUNKÁI MUNKÁI</p> <p>A MUNKÁKÉPÉRT ÉPÉSEK A MAI NAP HETÉNI RÉSZ ALÁNY MUNKÁI</p> <p>A MUNKÁKÉPÉRT FOLGATKÓZTATÁSI TÖRZS - BEI MUNKÁI FOLGATKÓZTATÁSI ELTÉR FOLGATÁSI MUNKÁKÉPÉRT BIKOPITÁRI KÉZ</p> <p style="text-align: center;">A. ELŐZŐ</p> <p>MUNKÁKÉPÉRT: III-CE-12-1 csatorna 4R-6R szakasz között meglévő dugó burkolat bontása, formázás elvégzése helyi, ideiglenes. 4R-6R szakasz között föld sífermelés NA 300 úPE-ó fejtetés 4R szakasz építése e.gy. elemekből, munkások, munkások.</p>
2013. 04. 03 SZERDA	<p>IDŐJÁRÁS: Bontó idő 0; +3; +2 °C</p> <p>LETTEL: 1 fő munkás, 3 fő gépezet, 8 fő fizető</p> <p>GÉP: 2 db kotró, 1 db tég.</p> <p>Műszaki ellenőri bejegyzése</p> <p>A mai napon a munkásszabást kiegészítve, az építési munka részben zárta.</p> <p>MUNKÁKÉPÉRT: III-CE-12-1 csatorna 4R-5R szakasz között föld sífermelés NA 300 úPE-ó fejtetés,</p>

Az építmény megnevezése: Kerékpárt és Kereskedelmi Központok projektjei

címe: Hajdúszalonon belterület

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I A napló oldalszáma: 05.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013. 04. 03.	viszertöltés tömönítés. Esőzés miatt a szintfel- zés 12 ⁰⁰ óráig szünetelt. <i>W</i>
2013. 04. 04. CSÜTTÖRÖK	IDŐJÁRÁS: Bontó, csapadék +1; +4; +2 °C LETTEL: 2 fő munkási, 4 fő gépvezető, 17 fő fizikai GÉP: 3 db kotró, 1 db tpe., 1 db erőfelfutó MUNKAVÉGZÉS: III-05-12-1 csatorna 4R-5R szűk között földkitermelés NA 300 ÜPE-00 fejtetés 5R szűk építése e.gy. elemekből, viszertöltés tömön- ítés, 471 sz. föld mellett vízszelő kábelvezetésre kötési anyag. CS-1-0 csatorna nyomvonal elhelyezése keresztirányú szennyvezetésre közi elővel, nyomvonal szűk erőfelfutása. CS-5-1 csatorna nyom- vonal elhelyezése, szennyvezetésre közi elővel, nyomvonal szűk erőfelfutása. <i>W</i>
2013. 04. 05. PÉNTEK	IDŐJÁRÁS: Bontó esős idő +3; +6; +4 °C LETTEL: 2 fő munkási, 5 fő gépvezető, 15 fő fizikai GÉP: 4 db kotró, 1 db tpe., 1 db erőfelfutó MUNKAVÉGZÉS: 471 sz. föld Arpad u. - Szentmihály u. csip. előtt ideiglenes buszmegálló építése. CS-1-0 csatorna nyomvonalán keresztirányú szennyvezetésre kötési anyag, geodéziai berendezés, nyom- vonal szűk erőfelfutása. B-2 csatorna nyom- vonal és megrendési elhelyezése. CS-5-1 csatorna nyomvonal szűk erőfelfutása. Esőzés miatt a szintelés 13 ⁰⁰ óráig szünetelt. <i>W</i>
2013. 04. 06-07	Hunye szüneti és ünnepnap.
2013. 04. 08. HÉTFŐ	IDŐJÁRÁS: Derült idő -1; +6; +4 °C LETTEL: 2 fő munkási, 5 fő gépvezető, 15 fő fizikai GÉP: 4 db kotró, 1 db tpe., 1 db erőfelfutó MUNKAVÉGZÉS: B-2 csatorna 1R-2R szűk között földkitermelés NA 315 KD EXTRA-00 fejtetés, viszer- töltés, tömönítés. CS-5-1 csatorna 2R-3R szűk között földkitermelés NA 400 KD EXTRA-00 fejté- tés, viszertöltés, tömönítés. CS-9-1-1 csatorna nyomvonalán keresztirányú szennyvezetésre köti- tés.